
Vizat :  Inspectoratul în Construcţii Constanța 

PROGRAM / RAPORT 
PENTRU CONTROLUL LUCRĂRILOR PE ŞANTIER 

ARHITECTURA 

“RECONDITIONARE SI ACOPERIRE TEREN FOTBAL SCOALA” 
Str. Pelican, Nr. 10A, Comuna Lumina, Județul Constanța 

Proiect nr. 154 / 2025 
Proiectant general: S.C. CARPAT RAIL  S.R.L.
Beneficiar: COMUNA LUMINA
Executant: 

În conformitate cu LEGEA NR. 10 / 1995, H.G. NR. 272/1994, NORMATIV C56/85, instrucţiuni, ordine, 
ordonanţe, hotărâri emise de MLPAT Bucureşti şi GUVERN precum şi norme tehnice (stas-uri, normative, caiete 
de sarcini) în vigoare la data execuţiei, de comun acord, stabilesc prezentul program pentru controlul lucrărilor pe 
şantier. 

Nr. 
Crt

. 

Lucrarea ce se controlează, verifică sau 
se recepţionează calitativ şi pentru 

care se întocmesc documente scrise 

Documentul scris ce se încheie: 
PVFD – proces verbal de 
verificare în fază determinantă 
PVTL – proces verbal de trasare 
lucrări 
PVRC– proces verbal de 
recepţie calitativă 
PVLA proces verbal lucrări 
ascunse 
PV – proces verbal 
LA – lucrări ce devin ascunse 

Cine 
întocmeşte: 
I-Inspectoratul
în construcţii
B-Beneficiar
E-Executant
P-Proiectant

Programat 

Nr. Şi data 
actului 

încheiat 

0 1 2 3 4 

1. Predare-primire amplasament P.V. B+E 

2. Trasarea cladirii P.V. B+E+P 

3. Stabilirea cotei +/- 0.00 P.V.R. B+E+P 

4. Montarea tâmplăriei exterioare P.V.R. B+E+P 

5. Finisaje exterioare P.V.R.C. B+E+P 

6. Receptia la terminarea lucrărilor P.V.R.C. B+E+P+I 

 BENEFICIAR,    PROIECTANT,     EXECUTANT, 
COMUNA LUMINA S.C. CARPAT RAIL S.R.L

Arh. Ciofu Roxana


